

Projektplanung

Einleitung

Vorgänge für die Kapazitätsplanung

In den Vorgängen werden Daten hinterlegt welche für die Kapazitätsplanung genutzt werden. Hiermit können Ressourcen und Termine stets im Auge behalten werden.

| ZEITLEISTE | |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Voraussichtliches Startdatum | Voraussichtliches Enddatum |
| <input type="text" value="06.11.2020"/> | <input type="text" value="13.11.2020"/> |
| Voraussichtliche Zeit (in Stunden) | % Fortschritt |
| <input type="text" value="2,000"/> | <input type="text" value="0,000"/> |
| <input type="checkbox"/> Ist Meilenstein | |

Die Dort eingetragenen Daten beeinflussen Kalender- und Gantt Ansichten.

Version #1

Erstellt: 1 Dezember 2022 01:20:44 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 1 Dezember 2022 01:20:44 von Wolfram Schmidt