

# Projektplanung

## Einleitung

## Vorgänge für die Kapazitätsplanung

In den Vorgängen werden Daten hinterlegt welche für die Kapazitätsplanung genutzt werden. Hiermit können Ressourcen und Termine stets im Auge behalten werden.

| ZEITLEISTE                               |   |
|--|---|
| Voraussichtliches Startdatum             | Voraussichtliches Enddatum              |
| <input type="text" value="06.11.2020"/>  | <input type="text" value="13.11.2020"/> |
| Voraussichtliche Zeit (in Stunden)       | % Fortschritt                           |
| <input type="text" value="2,000"/>       | <input type="text" value="0,000"/>      |
| <input type="checkbox"/> Ist Meilenstein |   |

Die Dort eingetragenen Daten beeinflussen Kalender- und Gantt Ansichten.

---

Version #1

Erstellt: 1 Dezember 2022 01:20:44 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 1 Dezember 2022 01:20:44 von Wolfram Schmidt