

Projektplanung

Einleitung

Vorgänge für die Kapazitätsplanung

In den Vorgängen werden Daten hinterlegt welche für die Kapazitätsplanung genutzt werden. Hiermit können Ressourcen und Termine stets im Auge behalten werden.

ZEITLEISTE	
Voraussichtliches Startdatum	Voraussichtliches Enddatum
<input type="text" value="06.11.2020"/>	<input type="text" value="13.11.2020"/>
Voraussichtliche Zeit (in Stunden)	% Fortschritt
<input type="text" value="2,000"/>	<input type="text" value="0,000"/>
<input type="checkbox"/> Ist Meilenstein	

Die Dort eingetragenen Daten beeinflussen Kalender- und Gantt Ansichten.

Version #1

Erstellt: 1 Dezember 2022 01:20:44 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 1 Dezember 2022 01:20:44 von Wolfram Schmidt