

Projektplanung

Einleitung

Vorgänge für die Kapazitätsplanung

In den Vorgängen werden Daten hinterlegt welche für die Kapazitätsplanung genutzt werden. Hiermit können Ressourcen und Termine stets im Auge behalten werden.

ZEITLEISTE	
Voraussichtliches Startdatum	Voraussichtliches Enddatum
<input type="text" value="06.11.2020"/>	<input type="text" value="13.11.2020"/>
Voraussichtliche Zeit (in Stunden)	% Fortschritt
<input type="text" value="2,000"/>	<input type="text" value="0,000"/>
<input type="checkbox"/> Ist Meilenstein	

Die Dort eingetragenen Daten beeinflussen Kalender- und Gantt Ansichten.

Version #1

Erstellt: 23 Oktober 2020 10:32:33 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 23 Januar 2022 15:30:26 von Wolfram Schmidt