
 

 

Das Actual -Enddatum der Aufgabe darf nicht nach dem Enddatum des Projekts liegen.
Antwort: Im Projekt auf welches die Zeiterfassung gebucht wird müssen wir im Abschnitt
Allgemein das Voraussichtliches Enddatum ein späteres sein als das Enddatum welches wir in
unserer Zeiterfassung angegeben haben.
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