Projekt (Project)

Einleitung

Im Projekt verknlpfen wir eine Vielzahl an Transaktionen unserer taglichen Arbeit. Welche hangt

natdrlich stark von unserer Branche in welcher wir tatig sind ab.

Am oberen MenU-Band finden wir einige relevante Buttons:

Q Search or type a command (Ctrl + G) o Hilfe v A

E > Projekte > Projekt > PROJ-0001

o SAL-ORD-2022-00([ Projekt mit Aufgaben duplizieren ~ Status setzen :  Gantt-Diagramm  Kanban-Tafel J< > 8 -

e Projekte mit Aufgaben duplizieren:

e Staus setzen: Hier kdnnen wir den Status des Projekts handisch andern.

Status setzen ¢ Gantt-Dia¢
Abgeschlossen

Abgesagt

e Gantt-Diagramm: Zeigt uns die Vorgange des Projekts in einer Gantt-Ansicht

e Kanban-Tafel: Zeigt uns die Vorgange des Projekts in einer Kanban-Ansicht

Projekte kénnen auch aus Projektvorlagen heraus erstellt werden. Dies macht vor allem dann Sinn,

wenn wir start standisierte Projectabldufe haben. Ein winschenswerter Zustand.

Verknupfungen

Verknufpungen (Connections)
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Connections ~

Projekt Material Vertrieb
&) Vorgang 4 + Materialanfrage + Auftragsbestatigung 1
) Zeiterfassung  + Stiickliste  + Lieferschein  +
Aufwandsabrechnung  + Lagerbuchung  + Verkaufsrechnung 3
Anfrage  +

Projektaktualisierung  +

Einkauf

Bestellung  +
Kaufbeleg  +

Einkaufsrechnung  +

Projekt

e Vorgang

e Zeiterfassung

e Auslagenabrechnung

e Anfrage

e Projektaktualisierung

Material

o Materialanfrage

e Stlckliste

e Lagerbuchung

Vertrieb

e Auftrag

e Lieferschein

e Ausgangsrechnung

Einkauf
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e Bestellung
o Kaufbeleg

e Eingangsrechnung

Abrechnungsdimension

Der DocType Projekt ist im Standard bereits ein Abrechnungsdimension. Sie dient dazu, dass das

Projekt in samtlichen buchhalterischen Berichten als Auswahl auftaucht und so fur diverse

Auswertungen verwendet werden kann.

Ubersicht

Auftrag Projekt

Felder

Bezeichnung Feldname Erklarung

Projektname project_ name Klarnamen fur das Projekt.
Erstellen wir das Projekt aus
einem Auftrag heraus wird
hier automatisch die
Auftragsnummer gesetzt.

Status status Im Standard gibt es:

o Offen

e Abgeschlossen

e Abgesagt
Projekttyp project type Verknlpfung zu einem

Projekttyp


https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/abrechnungsdimension-accounting-dimensions

Ist Aktiv(iert)

% abgeschlossene Methode

% abgeschlossen

Von Vorlage

Veraussichtliches Startdatum

Voraussichtliches Enddatum

Prioritat

is_active

percent complete_method

percent_complete

project_template

expected start date

expected _end date

expected_end_date

Auswahl aus
° Ja
e Nein

Im Standard gibt es die
Auswahl

e Manuell (fehlerhafte
Ubersetzung:
Handbuch)

e VVorgangsentwicklung

e Vorgangsgewichtung

Read-Only einer
Prozentanzeige welche durch
die gewahlte Methode in fixme
entsteht. Dieser Wer wird
auch im Status angezeigt.

Dieses Feld ist eine
VerknUpfung zu einer

Projektvorlage und ist nur

beim erstellen eines neuen
Projektes verfugbar. Eine
Vorlage kann nur einmalig
beim erstellen gesetzt und
spater nicht mehr geandert
werden. Bleibt es nach dem
ersten speichern leer, kann es
im nachgang nicht mehr
gefullt werden.

Zeiterfassungen kénnen nach
diesem Termin nicht auf das
Projekt gebucht werden.
Vorgange kénnen nicht nach
diesem Datum enden.

Im Standard gibt es:
o Mittel

e Niedrich
e Hoch
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Abteilung

Kundendaten

Bezeichnung

Kunde

Auftragsbestatigung

Benutzer

Benutzer

department

Feldname

customer

sales_order

VerknUpfung zu einer

Abteilung

Erklarung

Verknipfung zum Kunden.
Wird automatisch gesetzt
wenn das Projekt aus einem
Auftrag heraus erstellt wird.

Verknipfung zu einem
Auftrag. Wird automatisch
gesetzt wenn das Projekt aus
einem Auftrag heraus erstellt
wird.

Tabelle in welcher einer oder mehrere Benutzer gesetzt werden kdénnen. Diese erhalten dann

Zugriff auf diese Projekt.

Bezeichnung

Nutzer

E-Mail
Bild
Vollstandiger Name

Willkommens-E-Mail
versenden

Feldname

user

email_id

image

Erklarung


https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/abteilung-department

Anhange anzeigen

Hinweise

Bezeichnung Feldname Erklarung

Hinweise notes

Start- und Enddatum

Die Zahlen aus diesem Abschnitt werden aus verknipften Zeiterfassungen gewonnen.

Bezeichnung Feldname Erklarung

Tatsachliches Startdatum actual_start_date Beginn der ersten
Zeiterfassung die auf das
Projekt gebucht wurde.

Tatsachliche Zeit (in Stunden)  actual _time Summe der Stunden
verknupften Zeiterfassungen.

Tatsachliches Enddatum actual_end_date Enddatum der Zeiterfassung
mit dem jingsten Datum.

Kalkulation und Abrechnung

In diesem Abschnitt finden wir Information zu den betriebswirtschaflichen Kennzahlen unseres
Projekts. Alle zahlen sind in netto und kommen Uber die Verknlipfung des Projekts im Abschnitt

"Abrechnungsdimensionen®.

Bezeichnung Feldname Erklarung



Geschatze Kosten

Gesamtkalkulationsbetrag
(Uber Arbeitszeittabellen)

Gesamtbetrag der
Aufwandsabrechnung (Uber
Aufwandsabrechnungen)

Summe Elnkaufskosten (Uber
Einkaufsrechnung)

Unternehmen

Gesamtverkaufsbetrag (Uber
Kundenauftrag)

Gesamter abrechenbarer
Betrag (Uber
Arbeitszeittabellen)

Gesamtabrechnungsbetrag
(Ober Verkaufsrechnungen)

estimated_costing

total_costing_amount

total_expense_claim

total purchase_cost

company

total_sales_amount

total_billable_amount

total_billed_amount

Dieser Wert wird beim
erstellen des Projekts aus dem
Auftrag heraus automatisch
gesetzt, kann aber
nachtraglich handisch
geandert werden.

Wird ein Auftrag nach dem
Projekt erstellt, wird dieser
Wert nicht aktualisiert.

Hier sehen wir die Kosten der
Zeiterfassungen die mit
diesem Projekt verknUpft sind.
Weitere Erklarungen

Summe aller verknipften
Auslagenabrechnungen die
mit diesem Projekt verknUpft
wurden.

Summe aller verknipften
Eingangsrechnungen die mit
diesem Projekt verknUpft sind.

Verknupfung zum
Unternehmen zu welchem
dieses Projekt gehért. (wird
z.B. fur die sichbarkeit Uber
Berichtigungen verwendet)

Hier sehen wir die netto
Summe aus allen Auftragen
welche gegen diese Projekt
gebucht sind.

weitere Erklarungen

Summe der méglichen
Abrechenbaren Betrage der
Zeiterfassungen die mit
diesem Projekt verknUpft sind.
Weitere Erklarungen

Summe aller
Ausgangsrechnungen die mit
diesem Projekt verknUpft sind.
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Summe der verbrauchten
Materialkosten (Uber die
Bestandsbuchung)

Standardkostenstelle

Marge

Bezeichnung

Handelsspanne

Handelsspanne %

total_consumed_material_cost

cost_center

Feldname

gross_margin

per_gross_margin

Summe aller Lagerbuchungen
der Art "Entnahme" die mit
diesem Projekt verknUpft sind.
(FIXME das Verhalten von
Stdcklisten muss noch gepruft
werden)

Verknlpfung zu einer
Kostenstelle. Wird beim
erstellen aus einem Auftrag
automatisch gsetzt. Kann
automatisch im Unternehmen
gsetzten Standard gesetzt
werden.

Erklarung

Uberwachung der Fortschritte

Bezeichnung

Sammle Forschritte

Urlaubsubersicht

Feldname

collect_progress

holiday_list

Erklarung

Erst wenn wir hier den Haken
setzen werden die folgenden
Felder angezeigt.



Haufigkeit, um Fortschritte zu  frequency Im Standard gibt es :
sammeln « Stiindlich
e Zweimal taglich
e Taglich
e Wdchentlich

Von-Zeit from_time
Bis-Zeit to_time
first_email

second_email
daily_time_to send

day to_send Auswahl der Tage der Woche:

e Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag

weekly time_to_send

Botschaft message

Erklarungen

Kalkulation und Abrechnung

Zeiterfassung

Die Kosten und die abrechendbaren Betrage werden Uber die Aktivitatsarten in der Zeiterfassung
berechnet. Ist das Hakchen "Ist abrechenbar" in der Zeiterfassung nicht gesetzt enstehen Kosten.

Der abrechenbare Betrag erhoht sich jedoch nicht.



Allgemein

Hier geben wir Information zum Projekt wie Name, Projektyp, Start- und Enddatum

Status

Abhangig vom Feld % abgeschlossene Methode kann der Status automatisch ermittelt werden.

Die Hohe der % ergibt sich aus den Stati der Vorgange des Projekts.

Deutsch Englisch Beschreibung
Offen Open
Abgeschlossen Completed
Abgesagt Cancelled
Beispiel

z.B. ist bei der Methode Aufgabenerledigung ein Projekt zu 100% abgeschlossen wenn alle

Vorgange des Projekts abgeschlossen oder abgesagt sind.

Abteilung

Setzen wir hier eine Abteilung kénnen wir unsere Projekte besser filtern und bei Bedarf mit

Berechtigungen versehen, damit Abteilungen z.B. nur die eigenen Projekte sehen kdnnen.

Kundendaten

Hier verknupfen wir zu einem Kunden und zu einem Auftrag. Erstellen wir das Projekt aus einem

Auftrag heraus werden diese Daten automatisch gesetzt.



Anwender

Hier finden wir eine Tabelle in welcher wir Anwendern unseres Systems Zugang zum Projekt geben

kdnnen. Diese kénnen es dann z.B. im Portal einsehen um die Transparenz zu unseren Kunden oder

Lieferanten zu verbessern.

Zeile bearbeiten #1 Unterhalb einfligen  Oberhalb einfligen & Duplizieren  Bewegen v
Nutzer * Vollstandiger Name
Email Willkommens-E-Mail versenden

Anhange anzeigen

Bild

Tastenkombinationen: Strg + Auf . Strg+ Ab . ESC Unterhalb einflgen

Hinwelse

Hier kdnnen wir in einem Volltext-Editor eine Projektbeschreibung festhalten.

Hinweise ~

Hinweise

Normal ¢ B I U L Az 9 « 1 Q® EH (= = = = & = Table?

Start- und Enddatum
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Die hier angezeigten Daten werden automatisch generiert. Dies geschieht Gber die

Zeiterfassungen welche wir zum Projekt buchen.

Start- und Enddatum -~

Tatsachliches Startdatum Tatsachliches Enddatum

2022-01-10 12:00:00 10-01-2022 18:00:00

Tatsachliche Zeit (in Stunden)

6

Kalkulation und Abrechnung

Marge

Marge ~
Handelsspanne Handelsspanne %
€ 36.400,00 100%

Die Handelspanne wird Uber alle Einnahmen und Ausgaben des Projekts bestimmt.

Uberwachung der Fortschritte
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Uberwachung der Fortschritte ~

Sammle Fortschritte \) Botschaft *
Urlaubsibersicht
Haufigkeit, um Fortschritte zu sammeln

Stindlich J < \)
Von-Zeit

10:28:50

Bis-Zeit

10:28:50 J

s
Es wird eine Nachricht an die Benutzer gesendet, um deren Status

flr das Projekt zu erhalten

Untergeordnete DocTypes

e Projekttyp
e Abteilung
e Kunde

» Auftrag

e Anwender

e Unternehmen

o Kostenstelle

o Arbeitstage
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